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宁夏 03 万套

全钢载重子午线轮胎技改项 目

王 琳
(宁夏回族 自治区石油化学行业管理办公室 银川 )

1 项目建设

1 9 9 8年 01 月 61 日
,

国家经贸委 以 (国经贸

投资 [ 1 9 9 8 ] 6 6 7 号 )文件批准宁夏 30 万套全钢载

重子午线轮 胎项 目
。

项 目计划 总投资 8。。 5 2 万

元
,

其 中 固定 资 产投 资 7 5 0 5 2 万 元
,

流 动 资 金

5 0 0 0 万元
。

资金来源为企业 自筹
、

国债贴息和银

行贷款
。

1 9 9 9 年 10 月
,

经 自治 区经贸委 [ 1 9 9 9二

18 0 号文件批准
,

由宁夏优 势骨干企业 银川 橡胶

厂
、

宁夏电力投资公司共 同出资组建新 的独立法

人实体一银川 (长城 ) 轮胎 有限责任公司
,

并承担

项 目建设
。

该项 目由北京橡胶工业研究设计院承担总体

设计
,

采取一次规划
,

分期建设的方案
,

即产品生

产能力按 1 00 万套规划并一次性完成土地征用
,

厂房和公用工程按 60 万套生产能力设计并一次

建成
。

生产专用设备按 30 万套配置
,

生产线 由东

向西呈直线排列
,

工艺流程合理
,

办公室设在车间

辅房 内
,

与生产线连为一体便 于管理
。

生产工艺

软件选择适合国情的经北京橡胶工业研究设计院

消化吸收 的国际知名轮胎企业生产技术
,

并结合

国情大胆创新 开发 的技术 软件
。

产 品采用 A U
-

T O C A D 辅助设计
。

产品检测执行美国 D O T
、

欧

洲 E C E 安全标准
。

关键设备和检测设备引进欧

美等国的先进设备
,

使 整体生产装备达到国内一

流和国际先进水平
。

项 目于 1 9 9 9 年 1 0 月正 式 开工
,

2 0 0 1 年 6

月 2 2 日第 一条 样胎 顺利 下线
,

2 0 0 1 年 9 月 29

日竣工典礼大会
,

标志着 30 万套全钢载重 子午

线轮胎项 目建设 圆满完 成
,

比原 设计 3 年建设

周期缩短 1 年
,

共完成总投资 6
.

5 亿元
,

其 中土

建 1
,

4 亿元
、

设备 2
.

8 亿元
、

安装 1
.

2 亿 元
、

其

它 1
,

1 亿元
。

项 目共计完成建筑面积 7 8 1 8 o m
2 ,

创造了国内同行业 项 目建设周 期
,

设备 调试 周

期和产品试制周期 最短的记 录
。

8 。 % 以上 的土

建项 目被评 为优 良工程
,

使项 目总 体建设 档次

达到国内一 流水平
,

得 到 了区 内外 各级领 导 和

国内外专家的一致赞誉
。

为保证项 目建设质量和工期
,

该公 司在整个

项 目准备 和实施 过程 中
,

科学 计划
、

周 密安排
、

认 真落实
。

严格按 照国家招标法制定 了一 整套

严谨 的招 标 办法
,

坚 持 实行 项 目法 人 制
、

审 批

制
、

招标制 和工程 监理制
。

项 目招标共 涉及 土

建投标单位 48 家
,

中标 n 家
,

公用工程安装 投

标单位 18 家
,

中标 5 家
,

国 内外 设备供 应 中标

2 1 家
,

专用生产设备安装单位 中标 3 家
,

由于 中

标单位施工能力强
,

技术力量雄 厚
,

各类 机具齐

全
,

有效保证了工程进度 和质量
,

而且节 省项 目

建设资金近亿元
,

为 国 内同行业设 备招 标 积累

了丰富的经验
。

表 项 目完成情况

对照项 目

计划开工

达产达标

样胎下线

试生产期

产量

综合合格率

国内招标支 出

国外招标支 出

总投资

原计划完成

1 9 9 8
.

10

2 00 5 年度

2 00 1
.

7
.

1

20 0 1 10
.

1

2 0 0 0 0 条

8 5%

2 1 28 1 万元

2 00 0 万美 元

75 0 5 2万元

实际完成 增减

19 9 9
.

1 0 推迟 1 年

2 0 0 2
.

9 提前 3 年 3 个月

2 0 0 1
.

6
.

2 2 提前 9 天

2 0 0 1
.

9
.

1 3 提前 17 天

2 0 1 3 6 增加 1 3 6 条

9 5 % 提高 10 %

1 7 8 1 4 万元 节省 3 4 6 7 万元

1 5 7 8 万美元 节省 4 13 万美元

约 6 5 0 0 0 万元 节省约 1 0 0 0 0 万元
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2 生产经营情况

2 0 0 2 年
,

项 目正式 投产后
,

该公 司制定 了工

作总 目标
,

即确保产量 20 万套
,

力争 23 万套
,

实

现销售收人 3 亿元 (含税 )
,

实现盈亏平衡
,

力争实

现利润 2 00 万元
,

第三季度达产达标
。

经过 1 年

的生产实践
,

全面完成计划
。

2 0 0 2 年
,

共生产全

钢载 重子 午线轮胎 2 5 2 8 6 2 条
,

完 成 工业 产值

3
.

93 亿元 (现行价格 )
,

实现工业增加值 5 9 5 2 万

元
,

实现利润 5 00 万元
。

在国家和 自治区有关部

门的大力支持下
,

二期 30 万套项 目已获准立项
,

预计 2 0 0 3 年度可形成 60 万套生产能力
。

目前
,

该生产线 日产量 已稳定在 1 0 0 0 条左

右
,

部分规格产品供不应求
,

特别是从 2 0 0 2 年 4

月以后更是出现了持款排 队待购的局面
,

需求量

大大超过现生产能力
,

高档次 的产品得到市场 的

普遍认同
。

2 0 0 2 年 9 月
,

该项 目通过 国家组织的

验收
。

其产品已通过 美国 D O T 认 证
,

拿 到了进

入美 国市场的准人证
。

中日橡胶技市交流会改期于 2 0 0 3 年 10 月底

在青岛举行

由中国化工学会橡胶专业委员会和 日本橡胶协会共同主办的原定于 6 月举行的中日橡胶技术交流

会
,

因非典之故改期为 10 月 29 一 31 日在青岛举行
。

中国橡胶工业持续高速发展
,

引起世界各 国的普遍

关注和极大兴趣
。

日本橡胶协会主动提出与中国化工学会橡胶专业委员会开展定期 的
、

对等的技术交

流活动
。

中 日双方开展技术交流
,

就双方共同关心的技术问题进行了深人的探讨
,

将对我国橡胶技术水

平 的提高起促进作用
。

技术交流会分为主题报告与专题讨论两部分
。

经商定
,

中日双方将特邀橡胶技术领域的知名专家
、

教授撰写与宣读主题报告
。

本次将有 16 篇主题报告
,

内容涉及轮胎技术
、

纳米材料及应用
、

新型合成橡

胶材料
、

聚氨醋材料
、

热塑性弹性体
、

橡胶共混与改性以及减震橡胶
、

生活用橡胶制品 (含胶鞋 ) 等
。

日方

将派出包括 日本东京大学
、

长崎大学
、

山形大学
、

住友
、

横滨等株式会社近 20 位专家教授到会
。

专题讨

论将就与会代表感兴趣的问题与中 日专家进行交流与研讨
,

达到相互促进共同提高的目的
。

热诚欢迎 国内外橡胶界有关人士参加本次中 日橡胶技术交流会
。

本次交流会 由山东省橡胶学会
、

青岛科技大学承办
,

青岛市技术创新促进会
、

青岛市国际科学技术

合作协会协办
。

欲参加本次交流会代表即日起即可与会议秘书处联系
。

会议正式通知将于近期发出
。

会议秘书处
:

青岛科技大学橡胶工程学院

秘书长
:

赵树高 教授

副秘书长
:

辛振祥 教授

联系人
:

周 田君先生 郭晓红女士

联系电话
: 0 5 3 2一 4 0 2 2 7 2 5

传真
: 0 5 3 2一 4 8 8 2 7 4 4
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: r u b b e r @ p u b li e
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K d一 p o l y m e r @ k d一 p o l y m e r
.
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通讯地址
:

山东省青岛郑州路 53 号青岛

科技大学 73 信箱

邮 编
: 2 6 6 0 4 2


